

Referat af seneste byggemøde gennemgået

Forslag til revideret tidsplan gennemgået

Pt. udfordringer med stilladsnedtagning grundet ferie hos stilladsfirma

Drøftelse af altanlofter – ej del af projekt

Drøftelse af cykelskilte